




评建办发[2022]2号

关于印发内蒙古艺术学院
本科教学工作合格评估阶段性工作安排
的通知


各项目组，各二级教学单位评建办，各职能部门：
为有序推进本科教学工作合格评估评建工作，顺利推动近期评建工作进度，经评建工作领导小组研究，制定我校本科教学工作合格评估阶段性工作安排，现将具体工作安排通知如下。请各项目组，各二级教学单位评建办、各职能部门认真部署、及时落实，有序推进各项工作。
特此通知
附件：内蒙古艺术学院本科教学工作合格评估阶段性工作安排（2022年2月21日——2022年3月21日）
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附件：
内蒙古艺术学院本科教学工作合格评估阶段性工作安排
（2022年2月21日——2022年3月21日）
	时间安排
	工作内容
	责任单位和部门
	备注

	2月21日
	制定阶段性工作安排，报请领导小组批准
	领导小组、评建办
	

	2月23日
	[bookmark: _GoBack]完成评估支撑材料任务分解书修订稿及难点工作汇总
	评建办、各项目组
	

	2月25日
	审定印发《本科教学工作合格评估学习手册（教师版）》、《本科教学工作合格评估国家最新教育政策知识问答》
	评建办
	

	2月26日
	制作、推广《内蒙古艺术学院本科教学工作合格评估知识》小程序，教师培训全覆盖
	评建办、各教学单位
	

	3月2日
	召开党委会听取评估评建工作汇报，研究相关事宜
	领导小组、评建办
	

	3月6日
	启动评估“画册”、“宣传片”专项工作
	领导小组、评建办
	

	3月8日
	推进人才培养方案工作，听取各学院工作汇报
	评建办、第四项目组、教务处、各教学单位
	线上进行

	3月10日
	各教学单位制定提升课堂教学质量工程计划，并安排部署
	评建办、各教学单位
	

	3月12日
	举办视觉类专业本科教学工作合格评估评建线上辅导会，进行线上“点对点”工作指导
	评建办、各教学单位
	

	3月13日
	针对评估重点难点工作提出“一事一案”，并召开专项会议安排部署相关工作
	评建办、各项目组
	

	3月16日
	启动自评撰写工作，制定撰写提纲和撰写进度表，并撰写自评报告
	领导小组、评建办
	

	3月18日
	走访各工作组，了解推进工作进度，督促协调有关工作
	评建办、各项目组
	根据疫情变化灵活采取工作形式。

	3月20日
	筹备校外专家对各学院、各组“一对一”的指导，校领导深入各教学单位进行督导调研工作
	评建办、各教学单位
	



